

## 2. Accions a realitzar

### 2.1 Concreció de l'estudi, coordinació i seguiment de l'Ajuntament

Degut a l'origen de l'estudi proposat, serà necessària una concreció posterior amb l'Ajuntament. Per això es proposa que es realitzin dues reunions de concreció. A la primera reunió, s'acotarà els objectius de l'estudi, els recursos disponibles i les accions que es volen realitzar. També es farà el traspàs de la informació i documentació disponible (idealment, l'estudi del parc d'habitatges del municipi). L'equip d'Ilabso revisarà la documentació i realitzarà una proposta detallada de les actuacions, els agents i el calendari previstos. La proposta es revisarà en una segona reunió amb l'Ajuntament, de la que se sortirà amb el pla de treball aprovat i el llistat d'agents necessaris.

A més, durant l'elaboració dels treballs es mantindrà informat l'Ajuntament sobre com evolucionen les accions que es realitzen, els contactes realitzats, les calendaritzacions i els possibles inconvenients que vagin sorgint, amb l'objectiu de poder-ho solucionar de forma ràpida i eficient. L'Ajuntament posarà a disposició de l'equip de treball els recursos necessaris perquè puguin desenvolupar-se les accions planificades.

#### Quadre resum

---

<b>Metodologia de treball</b>	2 reunions de treball i revisió documental
<b>Agents implicats</b>	Ilabso / Ajuntament
<b>Resultat esperat</b>	Proposta i pla de treball definitius

---

### 2.2 Anàlisi socio-demogràfica

A partir de les bases de dades existents, tant d'estadística oficial (idescat, ine) com del propi ajuntament (registres propis, padró d'habitants) o d'altres ens locals amb competències d'habitatge, es realitzarà una anàlisi per tal de poder explicar quins són els grups de persones existents en el municipi i les seves característiques.

A partir de les dades del padró municipal, es realitzarà una anàlisi de la composició de les llars i de la seva distribució territorial.

#### Quadre resum

---

<b>Metodologia de treball</b>	Anàlisi de dades de fonts secundàries
<b>Agents implicats</b>	Ilabso
<b>Resultat esperat</b>	Informe quantitatiu de diagnosi social

---

## 2.3 Entrevistes a agents clau

Es realitzarà 5 entrevistes a agents clau en matèria d'habitatge en el municipi. Les persones a entrevistar s'acordaran amb l'Ajuntament d'acord amb un mapa d'actors. Les persones han de disposar d'informació sobre les necessitats concretes de col·lectius específics o sobre la realitat de l'habitatge en el municipi, podent tractar-se tant de representants d'associacions, de col·lectius informals de persones, o d'expertes en la matèria amb un ampli i reconegut coneixement sobre la realitat del municipi.

### Quadre resum

<b>Metodologia de treball</b>	Entrevistes semiestructurades
<b>Agents implicats</b>	Ilabso / agents clau
<b>Resultat esperat</b>	Informació qualitativa sobre les necessitats d'habitatge en el municipi, que haurà de servir tant per preparar les accions posteriors de l'estudi com per l'informe final

## 2.4 Grups de discussió

Es proposa la realització de dos grups de discussió amb persones rellevants del municipi, per tal de plantejar i discutir la situació de l'habitatge en el municipi i les necessitats que s'hagin detectat fins el moment. L'objectiu dels grups de discussió és doble: d'una banda, la concreció de les necessitats en el municipi; de l'altra, apuntar a possibles vies de solució de les problemàtiques existents.

### Quadre resum

<b>Metodologia de treball</b>	2 grups de discussió
<b>Agents implicats</b>	Ilabso / agents clau
<b>Resultat esperat</b>	Informació qualitativa sobre les necessitats d'habitatge en el municipi, que haurà de servir tant per preparar les accions posteriors de l'estudi com per l'informe final. També es vol poder apuntar a possible solucions per al municipi

## 2.5 Enquesta a la ciutadania participada amb estudiants de l'institut

L'enquesta a la ciutadania ha de servir per quantificar i validar les necessitats i possibles solucions que s'hagin explorat fins el moment en les accions realitzades.

La realització d'una enquesta a la població és una de les accions que més encareixen les diagnòsics socials. En aquest projecte es proposa la realització amb la participació de l'institut del municipi, de manera que es generarien sinergies de col·laboració entre l'institut i l'ajuntament, incloent formació pràctica als i les estudiants en un projecte d'aprenentatge servei.

L'objectiu és que l'institut pugui incloure, en el seu currículum per al curs, el treball de la diagnosi social. Els i les alumnes podran estudiar quin és el procés de l'elaboració de polítiques públiques, què és una diagnosi social, quines són les fonts de dades i com s'aconsegueixen, quines són les habilitats i registres necessaris per tractar amb diferents col·lectius, com es realitza i s'elabora una enquesta, com s'analitza i quines són les conclusions que se'n poden extreure. A més, des de l'institut també es tindrà l'oportunitat de tractar la temàtica de fons de la diagnosi: les necessitats d'habitatge i l'habitatge.

Per poder-ho portar a terme, serà necessari posar-se d'acord amb l'institut, acordar de quina manera es podrà treballar i s'incorporarà el projecte en el currículum i pactar el calendari i les fases a seguir. És molt important, per un bon aprofitament a nivell curricular i per uns bons resultats de cara a la diagnosi, que la participació en el projecte per part de l'alumnat no es limiti a sortir un dia a fer enquestes al carrer, sinó que puguin fer-se seu el projecte, entendre'l i gaudir-lo en tota la seva complexitat. Per aquest motiu, la relació amb les i els alumnes no finalitzarà amb la realització de l'enquesta sinó que, un cop es disposi dels resultats, s'exposarà a l'alumnat que hagi participat en el projecte.

#### Quadre resum

<b>Metodologia de treball</b>	Aprenentatge Servei amb l'institut. Enquesta a la ciutadania
<b>Agents implicats</b>	Ilabso / institut i alumnat / ajuntament
<b>Resultat esperat</b>	Realització d'un projecte compartit entre l'Ajuntament i l'institut, que aporti aprenentatges i coneixement a l'alumnat i informació vàlida a l'Ajuntament per la realització de la diagnosi de necessitats en matèria d'aprenentatge

## 2.6 Grup de treball amb persones tècniques de l'Ajuntament

Abans de la redacció final de l'informe de l'estudi, es realitzarà una sessió de treball amb les persones tècniques de l'Ajuntament, i d'altres ens locals amb competències en habitatge, per compartir tant els resultats de la diagnosi com els treballs que es realitzen des de les diferents àrees en matèria d'habitatge. L'objectiu és, d'una banda, contrastar les necessitats detectades i les possibles solucions i, de l'altra banda, trobar punts de connexió per a un treball interdisciplinari en matèria d'habitatge en el municipi.

#### Quadre resum

<b>Metodologia de treball</b>	Reunió tècnica de treball
<b>Agents implicats</b>	Ilabso / tècniques i tècnics de l'Ajuntament
<b>Resultat esperat</b>	Contrastar les primeres conclusions de l'estudi, així com apuntar accions realistes en matèria d'habitatge en el municipi

## 2.7 Redacció de l'informe

El lliurament final de l'estudi tindrà format d'informe, en el que es recollirà tant la metodologia com les conclusions conseqüència de les accions realitzades. També es recollirà

8

les possibles actuacions a realitzar per a cadascuna de les necessitats detectades.